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Proces rewitalizacji w Mieście Węgrów formalnie został zapoczątkowany przyjęciem Lokalnego 

Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa Uchwałą Nr XXXVI/275/2005                                                                                                                  

Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 listopada 2005r. 

 

• Dokument obejmował projekty, których rozpoczęcie realizacji przewidziane było  

w latach 2005 – 2006. Był to okres zgodny z okresem programowania rozwoju, 

przyjętym przez UE na lata 2004 – 2006 i dla tego okresu opracowany został 

szczegółowy program rewitalizacji (zgodnie z obowiązującą zasadą n+2 projekty miały 

perspektywę realizacji do 2008 roku). 

• Ponadto dokument zawierał projekty, których realizacja przewidziana była w latach 2007 

– 2013. Był  to okres zgodny z kolejnym okresem programowania rozwoju, przyjętym 

przez UE na lata 2007 – 2013. Dla tego okresu opracowane zostały jedynie planowane 

działania wraz z określeniem instytucji i podmiotów uczestniczących oraz okresu 

realizacji. Współfinansowanie projektów, których realizacja rozpocznie się najpóźniej              

w roku 2013 przewidziane było  do roku 2015.   

 

W toku prac związanych z perspektywą finansową na lata 2007-2013 i wymogami  

do zakresów dokumentów aplikacyjnych, w tym programów rewitalizacji, 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa został zaktualizowany i przyjęty Uchwałą  

nr XXXVII/234/2009 Rady Miejskiej Węgrowa dn. 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Dokument obejmował okres 2008-2015 ( rok 2015 był  zgodnie                       

z zasadą n+2 ostatnim rokiem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, 

rozpoczętych w latach 2007-2013). 

 

Kolejny okres programowania na lata 2014-2020 to nowe uregulowania prawne związane  

z prowadzeniem procesu  rewitalizacji w gminach. W związku z tym  Miasto Węgrów w 2016 

roku przystąpiło do opracowania aktualizacji programu rewitalizacji zgodnie z nowo 

obowiązującymi zasadami. W ramach dostępnych możliwości wyboru ścieżki legislacyjnej 

Miasto Węgrów podjęło decyzję o przygotowaniu dokumentu zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, co wiązało się  

m.in. z przygotowaniem nowej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych zmierzających 

do kontynuacji procesu rewitalizacji w Mieście  Węgrów w perspektywie  

do 2023 roku.  

 

Wynikiem procesu prowadzonego w oparciu o aktualne przepisy i przyznane dofinansowanie                         

ze środków Funduszy Europejskich (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna została opracowana  aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Węgrowa. Rada Miejska Węgrowa  Uchwałą nr XXVIII/181/2017 z dnia 11 stycznia 

2017 roku przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020                                

( z perspektywą  do 2023 roku). 

 

Warunkiem uznania dokumentu przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi 

finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej za obowiązujący, było uzyskanie wpisu do Wykazu 

programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.  
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W odpowiedzi na złożony przez Miasto Węgrów wniosek, decyzją Zarządu Województwa 

Mazowieckiego w dniu 23 stycznia 2017 roku   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa 

(z perspektywą do 2023 roku) został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego. 

 

Proces rewitalizacji prowadzony jest w Mieście Węgrów w miarę możliwości finansowych 

poszczególnych interesariuszy programu. W dużej mierze jest uzależniony od pozyskania 

funduszy zewnętrznych zarówno unijnych jak i krajowych. Ale niezależnie od uzyskanego 

dofinansowania ze środków UE, większość poszczególnych  projektów składających się na cel 

główny  rewitalizacji Węgrowa jest prowadzonych, jednakże w mniejszym zakresie                               

niż pierwotnie planowany.  

 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok 2019 i stan realizacji  projektów ujętych już w nowo 

obowiązującym Programie Rewitalizacji. Jednakże, ze względu na konieczność monitorowania 

wskaźników projektu będącego w okresie trwałości tj. projektu pn. Rewitalizacja Rynku 

Mariackiego w Węgrowie zrealizowanego z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 sprawozdanie odnosi się jeszcze w dalszym ciągu                              

do  wskaźników monitorowania wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji   Miasta 

Węgrowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVII/234/2009 Rady Miejskiej Węgrowa                            

dn. 2 czerwca 2009 r w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/275/2005 w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa.  

 

Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji w wersji z 2009 roku przyjęto wskaźniki produktu  

i rezultatu tożsame ze wskaźnikami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.  

 

Zaliczono do nich: 

1. Wskaźniki produktu  

- liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze 

rewitalizowanym, 

- liczba projektów/instalacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze 

rewitalizowanym, 

- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów, 

- liczba zrewitalizowanych obszarów, 

- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów. 

 

2. Wskaźniki rezultatu 

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), 

- w tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy na obszarze 

rewitalizowanym dla kobiet. 
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Zrealizowany przez Miasto Węgrów projekt Rynku był I etapem realizacji inwestycji dotyczącej 

koncepcji zagospodarowania Rynku Mariackiego  wraz z ulicami przyległymi, placu przy 

„Domu Lipki”, ul. Narutowicza i ul. Rzemieślniczej. Projekt wykonany  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V „Wzmocnienie 

roli miast w rozwoju regionu”, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  został rzeczowo 

zakończony 2012 roku. Finansowe rozliczenie projektu (tj. wpływ środków z dofinansowania  

z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na konto Miasta) miało miejsce  

w kwietniu 2014 roku. Od tego momentu liczony był 5letni obowiązek utrzymania wskaźników 

produktu i rezultatu projektu wymienionych we wniosku o dofinansowanie czyli tzw. okres 

trwałości projektu. Okres trwałości projektu pn.  Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie 

upłynął z końcem kwietnia 2019 r. Oznacza to, że  sprawozdanie  w zakresie tego projektu 

składane jest po raz ostatni. 

 

W odniesieniu do stanu realizacji projektu poziom wskaźników przedstawia się następująco: 

 

 

 
 Źródło danych dla wartości wskaźników: protokoły utrzymania produktu, informacja z ZUS i umowy o pracę 

Urzędu Miejskiego w Węgrowie 

 

 

Punktem wyjściowym dla opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji                          

dla perspektywy finansowej 2014-2020 było zapewnienie kontynuacji projektów wymienionych  

w poprzedniej wersji dokumentu, ale z różnych względów nie zrealizowanych w pierwotnie 

planowanym  zakresie.  

 

Wskaźniki produktu  
1. liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/poddanych 

renowacji na obszarze rewitalizowanym 

szt. 1 

2.  liczba projektów/instalacji urządzeń poprawiających 

bezpieczeństwo na obszarze rewitalizowanym 

 

szt. 2 

3. liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów 

 

szt.  

4. liczba zrewitalizowanych obszarów 

 

Szt.Szt. 

szt. 

1 

5. powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 

 

          ha                 1,69 

Wskaźniki rezultatu 

1.  przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych 

nowych miejsc pracy (EPC), 

 

w tym  przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy 

na obszarze rewitalizowanym dla kobiet 

 

 

szt. 

14 

 

 

9 
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W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do roku 

2023) przyjętym Uchwałą nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej Węgrowa  z 11 stycznia 2017 

roku  zdefiniowany został Cel główny procesu rewitalizacji w mieście, tj.  Wyrównanie szans 

mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przywrócenie wszystkim grupom społecznym 

możliwości rozwoju w oparciu o aspiracje miasta. 

Do realizacji celu głównego mają prowadzić cele szczegółowe: 

Cel 

pierwszy  
Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze rewitalizacji  

Cel 

drugi 

Tworzenie warunków komfortowego życia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych  

Cel  

trzeci 

Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz lepsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania 

Cel 

czwarty 

Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się młodych szczególnie dla 

rodzin i osób młodych w obszarze rewitalizacji  

Cel  

piąty  

Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz 

dostosowanie przestrzeni do różnych form aktywności 

 

Cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących wiązek projektów. Zgłoszone na etapie 

opracowywania dokumentu przez interesariuszy propozycje projektowe, planowane do objęcia 

programem rewitalizacji, zostały pogrupowane w osiem wiązek projektów. 

 

Zestawienie przedsięwzięć i projektów w kontekście problemów i celów   

Nr 

przedsię 

wzięcia 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

Zestawienie projektów 

wchodzących w skład 

przedsięwzięcia 

Problemy do rozwiązania 

przez przedsięwzięcia 

Cele 

LPR 

I. 

Rynek Mariacki – 

przestrzeń przyciąga 

Udostępnienie przestrzeni Rynku 

Mariackiego w Węgrowie do 

prowadzenia różnych form 

aktywności społecznych z 

uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych  nr I.1/2016 

Przywrócenie funkcji społecznej 

ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, 

skwerowi przed Domem Lipki  i  

Rynkowi Mariackiemu  nr 

I.2/2016 

Promocja Krainy Mistrza 

Twardowskiego nr  I.3/2016 

Rozwój ekonomii społecznej na 

obszarze rewitalizacji Miasta 

Węgrowa nr I.4/2016 
 

Spadek liczby mieszkańców w 

obszarze rewitalizacji i 

wyludnianie się Rynku 

Mariackiego, 

Zbyt mała ilość zadbanych, 

atrakcyjnych przestrzeni 

wspólnych, ciągów 

spacerowych, niewystzrczająca 

ilość obszarów zieleni 

zagospodarowanej, abyt duży 

ruch lokalny przebiegający 

przez Rynek, brak kanalizacji w 

niektórych fragmentach obszaru 

rewitalizacji. 
 

4 

5 

 
 

II. 

Zagospodarowanie 

Parku im. Armii 

Krajowej wraz z 

wprowadzeniem 

nowych aktywności 

lokalnych 

Zagospodarowanie Parku im Armii 

Krajowej  na potrzeby różnych 

form aktywności nr II.1/2016 
 

zbyt mało zieleni urządzonej, 

zbyt mało przestrzeni publicznej 

do prowadzenia różnych form 

aktywności społecznych, 

 

bezrobocie. 

2 

3 

4 

5 
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III. 

Wykorzystanie 

zabytkowego 

potencjału kulturowego 

obszaru rewitalizacji 

Węgrowa w celu 

aktywizacji społecznej 

i ożywienia 

gospodarczego 

Modernizacja budynku byłego 

klasztoru Księży Komunistów – 

Bartoszków przy ul. Kościelnej na 

potrzeby świetlicy 

socjoterapeutycznej III.1/2016 

Modernizacja siedziby 

ewangelickiego Domu Opieki 

„Sarepta” przez Parafię 

Ewangelicko-Augsburską pw. 

Świętej Trójcy Nr III.2/2016 

Utworzenie Centrum Dialogu 

Kultur i Tolerancji Religijnej w 

pomieszczeniach dawnego 

klasztoru ojców Reformatów w 

Węgrowie nr III.3/2016 

Utworzenie miejsc noclegowych  

na poddaszu dawnego klasztoru 

ojców Reformatów w Węgrowie 

III.4/2016 

Adaptacja zabytkowych podziemi 

w celu utworzenia przestrzeni 

muzealnej w kościele i dawnym 

klasztorze ojców Reformatów w 

Węgrowie nr III.5/2016 

Świetlica młodzieżowa nr 

III.6/2016 

Nasza tożsamość –współpraca 

sieciowa na rzecz promowania 

dziedzictwa kulturowego Miasta  

III.7/2016 

niewykorzystany potencjał 

kulturowy obszaru rewitalizacji, 

niewykorzystany potencjał 

zabytkowych budowli i 

pomieszczeń w budynkach 

parafialnych. 

 niewystarczająca oferta 

spędzania wolnego czasu 

skierowana do osób dorosłych i 

młodzieży, 
 

1 

3 

5 

IV. 

Poprawa spójności 

społecznej przez 

aktywizację 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji miasta 

Węgrowa  

Utworzenie Domu Dziennego 

Pobytu „Senior-Wigor” IV.1/2016 

Centrum Integracji Społecznej 

IV.2/2016 

Remont i modernizacja budynku 

przy ul. Mickiewicza 12. 

Dostosowanie budynku do 

prowadzenia działalności 

społecznej i medycznej. 

Zagospodarowanie terenu 

zielonego wokół budynku 

IV.3/2016 

Specjalistyczna placówka wsparcia 

dziennego – Klub Młodzieżowy 

MDM – Miejsce Dla Młodych 

IV.4/2016 

Punkt Poradnictwa 

Psychologicznego /Niepubliczna 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

PSYCHOSTREFA IV.5/2016 

Ogród przy MDM IV.6/2016 

Prowadzenie świetlicy spełniającej 

wymogi świetlicy 

socjoterapeutycznej IV.7/2016 

  

konieczność tworzenia 

przyjaznych warunków osobom 

starszym, 

zbyt mała funkcjonalność 

obszaru rewitalizacji pod 

względem spędzania wolnego 

czasu. 

  
 

1 

2 

3 
 



 7 
 

V. 

Przywrócenie funkcji 

społecznych 

istniejącym obiektom 

w celu wzmocnienia 

funkcji centrotwórczej 

obszaru rewitalizacji  
 

Adaptacja budynku  Domu Rabina 

do pełnienia funkcji Muzeum 

Kultury Żydowskiej  V.1/2016 

Zagospodarowanie  dawnego 

browaru przyklasztornego do 

nowych funkcji usługowo - 

gastronomicznych V.2/2016 

  

 niewykorzystanie potencjału 

turystycznego dla ożywienia 

gospodarczego obszaru 

rewitalizacji i wzrostu 

dochodów jego mieszkańców. 

1 

5 

VI. 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego w celu 

poprawy aktywności 

zawodowej 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Rozbudowa zespołu boisk przy 

Szkole Podstawowej VI.1/2016 

Budowa sali gimnastycznej z 

zapleczem i basenem przy 

Gimnazjum  

w Węgrowie ul. Szamoty 35 

VI.2/2016 

Kompleksowa modernizacja bazy 

edukacyjnej I LO. Im. Adama 

Mickiewicza w Węgrowie wraz z 

jej rozbudową, renowacją i 

zagospodarowaniem terenu wokół, 

w celu dostosowania jej do 

prowadzenia funkcji społecznych, 

zwłaszcza edukacyjnych i 

kulturalnych VI.3/2016 

Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy 

ulicy Wieniawskiego 1 VI.4/2016 

NGO go VI.5/2016 

Przedszkole Nr 3 im. Marii 

Konopnickiej w Węgrowie – bez 

barier w szeroki świat VI.6/2016 

Dawać szanse VI.7/2016  

Klasy integracyjne szansą na 

lepszą integrację społeczną i 

rozwój młodzieży VI.8/2016 

„Łącznik pokoleń” – cykl zajęć 

edukacyjno – kulturalnych dla 

dzieci, młodzieży oraz osób 

starszych z terenu powiatu 

węgrowskiego VI.9/2016 

 Rozwój prozdrowotnych postaw u 

mieszkańców miasta VI.10/2016 
 

zbyt mała funkcjonalność 

obszaru rewitalizacji pod 

względem spędzania wolnego 

czasu, rekreacji,  

niewystarczająca oferta 

spędzania wolnego czasu 

skierowana do osób dorosłych i 

starszej młodzieży 
 

1 

3 
 

VII. 

Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 

obszaru rewitalizacji  

Termomodernizacja  budynków 

użyteczności publicznej  

VII.1/2016 

Termomodernizacja i 

modernizacja  części wspólnych 

budynków komunalnych  

znajdujących się w zasobie Miasta 

VII.2/2016 

  

 brak atrakcyjności obszaru 

rewitalizacji jako miejsca do 

zamieszkania  

4 
 

VIII. 

Poprawa jakości 

zamieszkania na 

obszarze rewitalizacji 

Budowa mieszkań komunalnych  

w Węgrowie ul. Szeroka 6A 

VIII.1/2016 

  brak atrakcyjności obszaru 

rewitalizacji jako miejsca do 

zamieszkania 

2 

4 
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Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami głównymi  w proces rewitalizacji  włączony jest 

pakiet tzw. projektów uzupełniających, których  z powodu mniejszej skali oddziaływania – nie 

analizuje się indywidualnie, ale są pożądane na obszarze rewitalizacji i mogą, dzięki efektowi 

synergii wzmocnić efekty podstawowych przedsięwzięć. 

Należą do nich takie projekty jak: 

1. Punkt obsługi inwestora 

2. Program szkoleniowy dla uczniów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

3. Upowszechnienie dostępu do Internetu na terenie miasta poprzez zwiększenie zasięgu                 

i liczby stref bezpłatnego dostępu do Internetu 

4. Organizacja półkolonii oraz kolonii dla dzieci i młodzieży 

5. Węgrowskie niedźwiadki 

6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Węgrów. 

7. Realizacja partnerskich projektów i przedsięwzięć dotyczących kwestii społecznych  

8. Organizowanie akcji i kampanii społecznych, spotkań informacyjnych z szerokim 

udziałem lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. 

9. Rozbudowa/budowa placów zabaw, siłowni plenerowych na obszarze rewitalizowanym 

10. Renowacja zabytków architektury sakralnej – Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Wniebowzięcia N.M.P 

11. Renowacja zabytków architektury sakralnej Parafia Ewangelicko Augsburska pw. Świętej 

Trójcy  

12. Prace konserwatorskie polichromii Michała Anioła Palloniego w kopule transeptu                        

i przeprowadzenie badań konserwatorskich ścian kościoła pod wezwaniem św. Piotra                  

z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 

13. Odkrycie i konserwacja fresków na korytarzach klasztornych w kościele pod wezwaniem 

św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie 

Za realizację poszczególnych projektów wskazanych w LPRze odpowiedzialne są różne podmioty.                    

Na etapie prac nad dokumentem  projekty zgłosili: 

Beneficjent /podmiot zgłaszający  propozycje przedsięwzięć 

Liczba  

projektów 

(podstawowych 

i 

uzupełniających) 

Miasto Węgrów 25 

Fundacja By The Way 4 

Miasto Węgrów, kluby sportowe 1 

Miasto Węgrów/Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie 4 

Miasto Węgrów/przedsiębiorcy 1 

Miasto Węgrów/Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 1 

Organizacje pozarządowe, Miasto Węgrów, Powiat 1 

Parafia Ewangelicko Augsburska  1 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 1 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w 

Węgrowie 

12 
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Aby monitorować postęp w procesie rewitalizacji rokrocznie Miasto stara się pozyskać                       

od interesariuszy informacje na temat  stanu realizacji poszczególnych projektów. 

W wyniku udostępnionych informacji oraz w oparciu o własne dane Urzędu Miasta,                                   

zakres prowadzonych działań w  2019 roku przedstawia się następująco: 

1. Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia 

różnych form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych  (I.1/2016) 

Jest to jedno z przedsięwzięć zapewniających kontynuację podjętych w poprzednich okresach 

programowania działań w zakresie rewitalizacji. Kolejne działania podejmowane w tym 

przedsięwzięciu są następnymi etapami powszechnie znanego projektu Rewitalizacja Rynku 

Mariackiego w Węgrowie. Istotnym elementem wieńczącym zrewitalizowaną przestrzeń Rynku 

jest ul. Narutowicza. 

W 2019 roku w celu  dalszego rozwoju centralnej części miasta i poprawy jakości przestrzeni 

publicznej wyłoniono wykonawcę zadania  Przebudowa drogi gminnej nr 420823W – ulicy 

Narutowicza w Węgrowie . ( I.2/2016) 

Prace rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :  

a. budowę ulicy o długości 185,60m. Odcinek drogi od 0+028,50 km do 0+185,60km z 

kostki granitowej 10/12cm, o szerokości 5m wraz z ściekami z kostki granitowej, 

oddzielonej od chodnika krawężnikiem granitowym.  

b. odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia polnego , tzw. „kocich łbów" Bezpośrednio 

przed Kościołem Ewangelickim na całej szerokości pasa drogowego od km 0+000 do 

0+028,50km z wytworzeniem spadków chodnika do wykonanych także w tym materiale 

ścieków, układanych pionowo na podbudowie betonowej ( łączna nawierzchnia z 

brukowca 322,17m2). 

c. Budowę chodników  o zmiennej szerokości 5m (strona prawa) i 3,9m(strona lewa) 

wykonane z drobnej mieszanej (szarej  i rudej)kostki granitowej6/8 (953,18m2) z pasami 

płyt granitowych 100x100cm (307,00m2),w celu zwiększenia komfortu poruszających się 

pieszych.  

d. budowę dwóch skrzyżowań  z drogami publicznymi ul. Ewangelicką oraz ul. 

Rzemieślniczą- Gdańską.  

e. budowę infrastruktury podziemnej:  kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, 

iluminacja budynku Kościoła Ewangelickiego, monitoringu miejskiego; przebudowę sieci 

wodociągowej, sanitarnej  i teletechnicznej kolidującej z inwestycją; montaż małych form 

architektury: tablicy informacyjnej, stojaków rowerowych; nowe nasadzenia drzew wraz 

z montażem krat żeliwnych pod drzewa projektowane i istniejące.  

Planowane zakończenie realizacji : 10.06.2020 r.  

Całość inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej. Zadanie jest końcowym etapem  

prowadzonej od roku 2007 rewitalizacji Rynku Mariackiego. 

Koszt inwestycji : 2 649 345,76 zł brutto. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  w kwocie 1 780 382,00 PLN 

Pozostała kwota to środki własne Miasta Węgrowa. 
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2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie (VII.1/2016) 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV  Przejście                         

na gospodarkę niskoemisyjną  Działanie 4.2 Efektywność energetyczna -typ projektów – 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych zwiększających 

efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8  budynków użyteczności publicznej w 6  

lokalizacjach:  

 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II (3  budynki w tym sala gimnastyczna),  

2.Gimnazjum (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego), 

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”,  

4. Urząd Miejski ul. Rynek Mariacki 16 

5. Dom Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a 

6. Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2 

 

Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu została podpisana                                      

dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 

Okres realizacji  10.11.2015 r. – 31.10.2020 r. 

Całkowita wartość projektu: 7 814 819,95 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 257 790,01 PLN brutto  

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 006 232,01 PLN brutto co stanowi 

80% wydatków kwalifikowanych 

 

W  2019 wybrano wykonawcę robót budowlanych i wykonano prace w zakresie: 

 

a. Termomodernizacji i przebudowy pomieszczeń Przedszkola nr 2 ul. 11 Listopada 1  

b. Termomodernizacji i przebudowy budynku, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do 

potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior+”  

 

Roboty dotyczące termomodernizacji budynków są elementem projektu unijnego,  przebudowa 

pomieszczeń Przedszkola nr 2 finansowana jest ze środków własnych Miasta, natomiast 

przebudowa wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Domu Dziennego Pobytu 

Senior+ dofinansowana jest ze środków programu Senior + 

Pozostała część robót termomodernizacyjnych w pozostałych budynkach objętych projektem 

zostanie zakończona do 15.09.2020 r.  

 

W procesie rewitalizacji najważniejszy jest człowiek. To najistotniejszy z kapitałów czyli  kapitał 

społeczny. Termomodernizowane i przebudowywane budynki mają na celu wypełnianie definicji 

rewitalizacji czyli działań nakierowanych na sferę społeczną przy wykorzystaniu dostępnej 

infrastruktury technicznej. Dzięki przeprowadzeniu robót budowalnych w budynkach możliwa 

jest  realizacja  przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych zarówno dla młodszych jak                              

i starszych mieszkańców miasta. 
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W 2019 roku dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym (unijnym i krajowym) urealniły się 

plany w zakresie  

 

3. Utworzenia Domu Dziennego Pobytu  Senior + ( IV.1/2016).   

 

We wcześniejszych latach zadanie nie mogło być  zrealizowane z powodu braku lokalu  lub ze 

względu na zbyt odległą lokalizację od centrum miasta. W grudniu 2018 roku zapadła decyzja w 

sprawie przeznaczenia budynku przy ulicy Żeromskiego 4a na Dom Dziennego Pobytu.                           

 

W wyniku zaangażowania środków finansowych z różnych źródeł : unijnych (dot. 

termomodernizacji), rządowych w ramach programu Senior + (przebudowa, dostosowanie i 

wyposażenie pomieszczeń), krajowych (budżetu Województwa Mazowieckiego) na utworzenie 

terenów zielonych przy DDP i własnych Miasta Węgrowa (droga dojazdowa z parkingiem)  

utworzona została placówka dla 30 osób (nieaktywnych zawodowo w wieku 60+). 

Budynek wymagający adaptacji oraz wyposażenia został wraz z otoczeniem dostosowany                      

do potrzeb seniorów. 

 

Uruchomienie placówki jest planowane w styczniu 2020. Dzienny Dom Pobytu "Senior+" 

zapewni co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. 

 

Otoczenie obiektu również zostało zrewitalizowane.  

 

Dzięki przeprowadzeniu prac w ramach zadania Utworzenie terenów zielonych przy Domu 

Dziennego Pobytu w Węgrowie  możliwe było uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

W zakres prac weszły m.in. roboty ziemne, wykonanie altany wypoczynkowej, montaż ławek, 

koszy, ogrodzenie panelowe z furtką, nawodnienie terenu ze sterowaniem automatycznym. 

 

Dzięki  pielęgnacji krzewów, wycince, wykonaniu trawników i nowych nasadzeń                             

(krzewy i drzewa liściaste, iglaste, żywopłoty, krzewinki, pnącza) teren zyskał nowe oblicze. 

      

Wykonane nasadzenia roślinne, dzięki wysokiemu współczynnikowi pochłaniania smogu, 

dźwięku będą chronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem.  

 

Urządzone tereny zadrzewione obniżą poziom stresu, agresji i przyczyniają się do rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnej.  

 

Zadanie współfinansowane ze środków  Województwa Mazowieckiego w ramach programu 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019r.".  

Całkowita wartość wydatków 194 340,00 zł.      Kwalifikowane wydatki 99 456,64 zł. 

Dofinansowanie - 48 734,00 zł. 

 

Dopełnieniem powyższych działań było oddanie w grudniu 2019 roku do użytku drogi 

dojazdowej wraz z parkingiem dla potrzeb Dziennego Domu „Senior+”. 

Inwestycja obejmowała wykonanie  : 

- jezdni z kostki betonowej o szerokości od 4,75m do 5m, o powierzchni 286,63m2,   

- 5 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej,  

- chodnika z kostki betonowej. 

 

Koszt inwestycji z budżetu Miasta Węgrowa wyniósł 86 095 zł.   
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Bardzo istotne w procesie rewitalizacji są działania  na rzecz młodego pokolenia. Budowanie 

kapitału społecznego poprzez podnoszenie kompetencji, umiejętności i indywidualnego 

podejścia do rozwoju to kluczowe aspekty procesu. 

 

Przez cały 2019 rok uczniowie  i nauczyciele Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Węgrowie 

uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  w ramach projektu   

 

4. Kompleksowy program rozwoju szkół w Mieście Węgrów (Dawać szanse VI.7/2016)   
 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach  działania 10.1 Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Oś  

Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Projekt  odpowiada na zgłoszone przez Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Węgrowie  potrzeby 

mające na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw                            

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

Okres  realizacji projektu to 02.01.2019 – 30.06.2020. 

Wartość projektu ogółem 841 162,50 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych :841 162,50 PLN 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i  Budżetu Państwa : 795 688,50 PLN  

(94.59% wydatków kwalifikowalnych ) 

Wkład własny Miasta (rzeczowy) – 45 474,00 PLN 

 

W ramach projektu  realizowane są następujące zadania:  

1.wyposażenie pracowni w szkołach,  

2. zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla uczniów,  

3. indywidualizacja pracy z uczniem,  

4. zajęcia dodatkowe (warsztaty) z zakresu  kompetencji kluczowych dla uczniów,   

5. wsparcie dla nauczycieli  (kursy, studia podyplomowe) 

 

Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego  o dofinansowanie projektu została 

podpisana  28 września 2018 roku, natomiast rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w roku 

2019. 

 

W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych (i ostatni rocznik gimnazjum) brali udział w 

zajęciach dodatkowych organizowanych poza lekcjami, takimi jak:  

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu umiejętności  przyrodniczych i matematycznych,   

 oraz językowych,  

- w obszarze kompetencji kluczowych : przyrodnicze, językowe, ICT rozwijającymi uzdolnienia 

i zainteresowania,  

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi brali udział w zajęciach logopedycznych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, terapii integracji sensorycznej.  

 

Nauczyciele obydwu szkół uczestniczyli w kursach i studiach podyplomowych.  
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W 2019 roku przeprowadzono 3232 godziny zajęć  dla uczniów, kursy dla 52 nauczycieli , 4 

nauczycieli podjęło studia podyplomowe. 

 

W ramach powyższego projektu Pracownie szkolne zostały wyposażone w nowe, niezbędne 

pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, m.in.  

 

- komputery dla uczniów z oprogramowaniem 

- monitory do komputerów dla uczniów 

- drukarki 3d 

- materiały i części eksploatacyjne do drukarek 

- projektor multimedialny 

- przenośne komputery dla nauczycieli 

- aparaty fotograficzne 

- punkt dostępowy 

- router z modułami zapory sieciowej (ips) 

- rzutnik multimedialny 

- tablety i szafa zasilająca na tablety 

- tablice interaktywne 

- urządzenia wielofunkcyjne laserowe 

- zasilacze ups 

 - zestawy głośników 

- serwer plików nas 

- urządzenia sieciowe 

- pakiety oprogramowania biurowego dla wszystkich komputerów  

- wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni matematycznych , przyrodniczych, językowych 

- pomoce do przeprowadzenia zajęć dodatkowych (warsztatów) z robotyki i programowania-

klocki konstrukcyjne 

- oprogramowanie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń 

- pomoce do zajęć logopedycznych 

- pomoce do realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

- pomoce do realizacji zajęć socjoterapeutycznych 

- pomoce do realizacji terapii integracji sensorycznej  

- materiały szybko zużywalne i dydaktyczne do zajęć 

 

Wartość doposażenia szkół w sprzęt ICT, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć oraz materiały szybkozużywalne to kwota 314 876,79 zł.  

 

Planowane zakończenie realizacji projektu to czerwiec 2020 r.  

 

Również prowadzony od 2015 roku w Mieście Węgrów Program wspierania edukacji 

uzdolnionych  dzieci i młodzieży jest wypełnieniem  założeń procesu rewitalizacji. Stypendia 

przyznawane są na podstawie zmienionej w 2018 roku Uchwały XII/69/2015 z dnia 29 września 

2015 roku Rady Miejskiej Węgrowa przyjmującej Regulamin przyznawania stypendium 

Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w ramach Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

W roku 2019  przyznano stypendia  za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne łącznie                      

25 osobom na łączną kwotę 25 tys. zł. 
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Miasto stara się również wspierać dzieci i uczniów szkół podstawowych poprzez rozwój 

prozdrowotnych postaw młodych mieszkańców W tym celu zabiega o środki na  projekty                          

z zakresu kultury fizycznej.  
 

5. Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców miasta VI.10/2016) 

 

W tym zakresie w 2019 roku realizowany był projekt: 

 

1. powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Na ten cel Miasto otrzymało  

dofinansowanie ze środków   Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 50%,                   

tj. 17 000,00 zł., pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta. 

 

 Projekt realizowany był od 7 marca do 19 grudnia 2019 roku i skierowany był do 112 

uczniów. W zajęciach uczestniczyły zarówno dziewczęta jak i chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 

2 im. Jana Pawła II w Węgrowie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta 

Krasińskiego. Zajęcia odbywały się na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie 

Podlaskim w wymiarze     20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie 

więcej niż 15 osób. Dzieci miały zapewniony transport na pływalnię oraz fachową opiekę 

instruktorską.  

 

2. zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej 

który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 

50%, tj. 10 700 zł., pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta.  

 

Projekt realizowany był od 1 marca do 19 grudnia 2019 roku, objętych było nim 60 

uczniów. W zajęciach uczestniczyły zarówno dziewczęta jak i chłopcy ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta 

Krasińskiego. Zajęcia odbywały się w szkołach w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla każdego 

uczestnika. Prowadzone zajęcia miały na celu profilaktykę wad postawy, zapobieganie otyłości 

oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów. 

 

Do propagowania zdrowego stylu życia na pewno przyczyni się realizacja  zadania pn. 

„Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana 

Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie 

 

Dzięki budowie placu zabaw dzieci oraz młodzież uzyskały dostęp do nowoczesnych, 

przyjaznych i bezpiecznych konstrukcji znajdujących się na placu, z których można korzystać 

w wieloraki sposób, co pozytywnie wpłynie na rozwój sprawności fizycznej dzieci. 

 

Całkowita wartość zadania 309 797,40 zł. Uzyskane dofinasowanie ze środków   Województwa 

Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej Mazowsze 2019" - 95 250,00 zł  

 

Mając na względzie potrzebę zapewnienia opieki dla najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta, w 2019 r na obszarze rewitalizacji  powstała od dawna oczekiwana placówka –  

Żłobek miejski w Węgrowie 

 

Placówka powstała w budynku przy ul. Szamoty 33. Dzięki przeprowadzeniu prac 

inwestycyjnych polegających  na przebudowie budynku i dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb 

żłobka. Inwestycja obejmowała przebudowę wnętrza wymianę warstw podłóg parteru, wymianę 
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instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wymianę instalacji c.o. z.w. i c.w.u. Został rozbudowany 

podest wejściowy oraz wybudowany taras z podjazdem Wykonano utwardzenia terenu w 

miejscach komunikacji pieszo – jezdnej. Wykonany został plac zabaw który z terenem 

bezpośrednim został ogrodzony, zabezpieczony przed przebywaniem osób postronnych.                     

Dzięki pozyskanym środkom są obecnie 32 miejsca opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia 

do 3 roku życia. 

  

Całkowity koszt inwestycji to 1.929.283,01 tys. zł. 

Na utworzenie Żłobka Miasto pozyskało środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                     

w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+”  

Kwota dotacji:  960 000.00 zł. oraz 25.600 zł. na funkcjonowanie miejsc w żłobku w 2019 roku  

Działania rewitalizacyjne są skierowane do wszystkich mieszkańców miasta. Mają prowadzić                

do  wzmocnienia społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją oraz poprawiać jakość 

życia poprzez aktywizację i przywracanie funkcji społecznych  obiektom, infrastrukturze, która 

te funkcje na przestrzeni lat utraciła.  

 

Przedsięwzięciem mającym szanse istotnie przyczynić się do wypełnienia definicji  rewitalizacji 

są projekty pod wspólną nazwą  

  

6. Zagospodarowanie Parku im. Armii Krajowej  na potrzeby różnych form 

aktywności oraz Zagospodarowanie  dawnego browaru przyklasztornego do nowych 

funkcji usługowo - gastronomicznych (V.2/2016) 

 

Dwa projekty w istotnym zakresie wpisujące się w kontynuację działań podjętych                            

w poprzednich latach w zakresie rewitalizacji, zmierzające do  stworzenia infrastruktury                      

dla rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz poszerzenie oferty rekreacyjno-

wypoczynkowej miasta.  

 

Wykorzystując możliwość aplikowania  o środki z zakresu rewitalizacji, w 2017 roku  złożony 

został wniosek o dofinansowanie łączący swoim zakresem dwa wspomniane  projekty                          

pod wspólną nazwą Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych 

funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii 

Krajowej na potrzeby różnych form aktywności. 

 

Wniosek został przygotowany w odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 2016 roku przez 

Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nabór w ramach Działania 6.2 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury 

technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej                   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich 

aktywizacji społecznej i gospodarczej, stanowiąc odpowiedź na potrzeby stwierdzone                             

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa, związane z degradacją przestrzenną                     

i społeczno-ekonomiczną.  

Jest też odpowiedzią na potrzeby mieszańców w zakresie ograniczonej oferty rekreacyjnej                      

i kulturalnej. Projekt obejmuje remont konserwatorski wraz z przebudową zabytkowych 

budynków d. Browaru i Manufaktury wraz z nadaniem im nowych funkcji oraz na rewitalizacji 
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Parku im. AK i jego otoczenia, nakierowanych na poszerzenie oferty rekreacji i integracji 

społecznej w Węgrowie.  

 

Projekt przygotowany zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, będzie realizowany                 

w ramach   7 zadań inwestycyjnych: 

- zad 1, 3, 4, 5 – przebudowa ciągów komunikacyjnych,  

zad 2 – monitoring Parku,  

zad 6 - odnowa terenów parku i wprowadzenie nowych elementów infrastruktury rekreacyjnej                   

i kulturalnej, zad. 7 - remont konserwatorski z przebudową i rozbudową, budynków 

zabytkowych z otoczeniem i wyposażeniem 

Dzięki inwestycji zrewitalizowana przestrzeń miejska uzyska nową funkcjonalność, przyczyni 

się do zwiększenia potencjału terenów miejskich i budynków publicznych do aktywizacji społ.-

gospodarczej.  

W wyniku projektu utworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń sprzyjająca integracji społecznej - 

zachęcająca do aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach nowych form aktywności 

kulturalnej i rekreacyjnej, umożliwiająca organizację imprez i wydarzeń o charakterze integracji 

społ. przestrzeń, wokół której koncentrować można będzie działalność gospodarczą                               

o charakterze usługowo-handlowym, pozwalającą na utworzenie nowych miejsc pracy. 

Osiągnięty zostanie cel główny projektu, jakim jest ożywienie obszarów marginalizowanych w 

mieście Węgrowie. Rozwiązania są adekwatne do skali zapotrzebowania (liczba mieszkańców 

obszaru rewitalizacji i ogółem – Węgrowa). Grupę docelową stanowi społeczność lokalna miasta 

oraz osoby odwiedzające Węgrów.  

Poprzez zaplanowanie Spółdzielni socjalnej „Węgrowianka” do zaangażowania w utrzymanie                 

i funkcjonowanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji tego projektu  wypełnią się 

założenia kolejnego wymienionego w LPR projektu tj. Rozwój ekonomii społecznej                           

na obszarze rewitalizacji Miasta Węgrowa.   

Oczekując na decyzję o dofinansowaniu Miasto prowadziło działania warunkujące podpisanie 

umowy o dofinansowanie: tj. 

 

1. W I kwartale 2018 roku przy udziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 

Architektów Polskich przeprowadzony został konkurs architektoniczny  na koncepcję 

architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie 

2. W wyniku konkursu zdobywca  I nagrody Inicjatywa projektowa Sp. z o.o. Ul. Stępińska 

22/30 lok. 417 00-739 Warszawa otrzymała zlecenie opracowania dokumentacji 

projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. Umowa 

wskazywała na uzyskanie pozwolenia na budowę w 2018 roku.  

3. Uzyskano pozwolenie na budowę na Remont konserwatorski, z przebudową, rozbudową i 

nadbudową budynków dawnego Browaru i Manufaktury  

 

Zakładany we wniosku okres realizacji projektu: 01-01-2014r. - 30-11-2019r. 

Całkowita wartość projektu : 9 767 507,37 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych : 9 130 431,75 PLN 

Wnioskowane dofinansowanie  ze środków UE :  4 999 997,84 PLN (54,76%) + 1 369 564,76 

PLN (15%)  z Budżetu Państwa  

 

Projekt oczekuje na dofinasowanie na 1 pozycji listy rankingowej rezerwowej.  W chwili obecnej 

Miasto jest formalnie gotowe na podpisanie umowy o dofinansowanie. 
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Na przyznanie dofinansowania  ze środków unijnych z Działania 6.2 RPO WM oczekuje jeszcze 

jeden wniosek złożony z terenu miasta w zakresie rewitalizacji pn.  

 

7. Modernizacja budynku byłego klasztoru Księży Komunistów – Bartoszków przy                      

ul. Kościelnej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej 

 

Za projekt pierwotnie odpowiedzialna była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia 

N.M.P w Węgrowie. Finalnie wnioskodawcą projektu zgłoszonego do naboru w ramach 

Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój 

infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej                     

i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020 jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, które otrzymało prawo dysponowania 

nieruchomością.  Na podstawie formalnej możliwości dysponowania obiektem Caritas mogło 

być  wnioskodawcą projektu.  

Zgodnie z opublikowaną przez Zarząd Województwa w dniu. 20.10.2017 roku lista projektów 

pozytywnie ocenionych w konkursie  projekt  pn. „Modernizacja budynku byłego klasztoru 

Księży Komunistów – Bartoszków w Węgrowie na cele społeczne” opiewa na kwotę 

5577454,75 zł z czego wnioskowane dofinansowanie z UE  to  kwota 4 183 091,06 zł oraz 

836 618,21 zł z Budżetu Państwa. Projekt znajduje się na 19 pozycji listy rezerwowej.  

Projekt nie jest realizowany z uwagi na brak dofinansowania. 

 

Na bieżąco Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (CDD) Oddział w Węgrowie realizuje założenia 

innego projektu  pn.  

 

8. Prowadzenie świetlicy spełniającej wymogi świetlicy socjoterapeutycznej IV.7/2016. 

Świetlica działa od 2015 roku i jest finansowana ze środków własnych oraz samodzielnie 

przez CDD  pozyskiwanych. 

  

Duży wkład w realizację zadań rewitalizacyjnych w 2019 roku miała Parafia Rzymskokatolicka  

św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie.  

W ramach projektu pn.  

 

9.  Utworzenie Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej                                        

w pomieszczeniach dawnego klasztoru ojców Reformatów w Węgrowie nr III.3/2016 

Parafia otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszy Transgranicznych w kwocie  

1 622 543,20 EURO. Wkład własny do projektu wynosi 180 450,79 Euro.  Tytuł projektu 

będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie brzmi: „Bliźniacze klasztory : Węgrów                          

i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów 

dla rozwoju turystyki  i życia społeczno – kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. W maju 2018 

roku została podpisana umowa o dofinansowanie, natomiast realizacja projektu rozpoczęła  się     

w 1 sierpnia 2019 rok i  przewidziana jest na 24 miesiące.  

Ponadto Parafia wskazała, iż w ramach projektu dotyczącego Centrum Dialogu  zrealizowany 

zostanie także projekt pn.  
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10. Utworzenie miejsc noclegowych  na poddaszu dawnego klasztoru ojców Reformatów 

w Węgrowie III.4/2016 przewidziany okres realizacji to sierpień 2021. 

 

Dodatkowo w roku 2019 Parafia przeprowadziła działania polegające na  

11. Adaptacji zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej                         

w kościele i dawnym klasztorze ojców Reformatów w Węgrowie nr III.5/2016. Prace 

przeprowadzone w 2018 roku polegające  na  przystosowaniu podziemi do utworzenia w 

nich ekspozycji muzealnej „Węgrów – miasto wielu  kultur” pozwoliły, aby 28 marca 

2019 roku  otworzyć i udostępnić ekspozycję muzealną dla zwiedzających.   

 

W ramach swojej działalności Parafia prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży czym realizuje 

załażenia projektu pn.  

 

12. Świetlica młodzieżowa nr III.6/2016. Dzieci i młodzież spotykają się w każdą sobotę. 

Natomiast prace mające na celu  przystosowanie części podziemi do utworzenia miejsca 

na potrzeby świetlicy młodzieżowej, nie mogą  być prowadzone z uwagi na fakt, iż   

najpierw musi być zrealizowany  projekt dot. Centrum Dialogu Kultur.  

 

Niezależnie od powyższych działań Parafia nieustannie prowadzi działania w zakresie ochrony 

zabytków.  

 

W zakresie projektu pn.  

 

13. Odkrycie i konserwacja fresków na korytarzach klasztornych w kościele                            

pod wezwaniem św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie Projekt 

został zrealizowany w części. Krużganki wschodnie w 2018 roku zostały poddane 

pracom konserwatorsko – restauracyjnym. W roku 2019 został dokończony krużganek 

wschodni oraz rozpoczęty I etap prac konserwatorskich w krużganku południowym. Na 

to zadanie Miasto przekazało   67 500 zł. Pod koniec 2019 roku został złożony wniosek 

do  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuowanie prac w 

krużganku południowym.    

W troskę o stan zabytków  włącza się również  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia 

N.M.P. realizując założenia projektu pn.  

14. Renowacja zabytków architektury sakralnej. W 2019 roku prowadzone były prace 

konserwatorskie chrzcielnicy, ambony oraz stallach bocznych w prezbiterium 

stanowiących wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, wpisanego 

do rejestru zabytków. Na to zadanie Miasto przekazało kwotę  67 500 zł. 

 

Także Parafia Ewangelicko - Augsburska  podejmuje działania zmierzające do pozyskania 

środków na modernizację obiektów zabytkowych.  W tym celu, w ramach projektu ujętego                       

w Programie Rewitalizacji  pn.  

 

15. Modernizacja siedziby ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta” przez Parafię 

Ewangelicko-Augsburską pw. Świętej Trójcy Nr III.2/2016, Parafia aktualizuje 

inwentaryzację budynku. 
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Natomiast w zakresie  

 

16. Renowacji zabytków architektury sakralnej Parafii Ewangelicko Augsburskiej pw. 

Świętej Trójcy  Parafia opracowuje kompleksową inwentaryzację zabytkowego 

Kościoła. Na wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej oraz projektu remontu 

konserwatorskiego kościoła św. Trójcy w Węgrowie, wpisanego do rejestru zabytków  

Miasto przeznaczyło kwotę 10 000,00 zł 

 

Na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji do włączenia w proces 

rewitalizacji na terenie miasta swoje propozycje zgłosiło również I Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w Węgrowie w postaci projektów pn.  

 

17. Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. Im. Adama Mickiewicza w 

Węgrowie wraz z jej rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem terenu wokół, w celu 

dostosowania jej do prowadzenia funkcji społecznych, zwłaszcza edukacyjnych i 

kulturalnych (VI.3/2016) 

 

W pełnym wymiarze projekt nie jest realizowany ze względu na brak środków finansowych, 

natomiast w 2019 roku  zrealizowano zadanie pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego z 

siłownią plenerową przy ul. Mickiewicza 3 w Węgrowie w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu wsparcia Infrastruktury sportowej  Mazowsze 2018 

 

18. „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno – kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz 

osób starszych z terenu powiatu węgrowskiego (VI.9/2016) 

 

Szkoła  bierze udział w projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich pn. „Szkoły z 

Duchem Czasu” wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).  

 

 

Dużą aktywność w wykonywaniu działań szczególnie istotnych z punktu widzenia procesu 

rewitalizacji  wykazuje również funkcjonująca w budynku  przy ul. Mickiewicza 12 Fundacja       

By The Way, która w 2019 roku podejmowała działania w następujących projektach : 

 

19. Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Klub Młodzieżowy MDM – Miejsce 

Dla Młodych IV.4/2016- utworzone w dn. 27.07.2017 w pomieszczeniach w budynku 

przy ulicy Mickiewicza 12  

 

 Od 01.07.2018 Fundacja realizuje działania w Klubie ze środków pozyskanych                              

w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (MCPS). Uzyskano 

dotację na okres 3 lat w kwocie 133 230,40 zł. Działania prowadzone były przez cały 2019 rok 

Termin zakończenia przewidziany na 30.11.2020 r.  

 

20. Punkt Poradnictwa Psychologicznego/Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego 

PSYCHOSTREFA IV.5/2016 
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Fundacja podjęła działania mające na celu dostosowanie pomieszczenia w budynku przy ulicy 

Mickiewicza 12 mieszczące się na I piętrze do prowadzenia w nim Punktu Konsultacyjnego 

PSYCHOSTREFA (remont został wykonany z własnych środków organizacji). Od 01.07.2018 

realizuje działania w Punkcie poprzez prowadzenie bezpłatnych konsultacji psychologicznych i 

diagnostycznych oraz odpłatnych konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii 

indywidualnej. Działania bezpłatne prowadzone są w ramach środków pozyskanych w konkursie 

z Zarządu Województwa Mazowieckiego (MCPS) - dotacja na 3 lata w kwocie 133 610,40.                  

Średnio w miesiącu odbywa się około 60 konsultacji. Termin zakończenia przewidziany                       

na 30.11.2020 r. 

 

Fundacja dba o otoczenie budynku przy Mickiewicza 12 w ramach działania pn.  

 

21. Ogród przy MDM IV IV.6/2016 urządzony ze środków pozyskanych w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2017 (kwota 40 000 zł) 

członkowie organizacji wspólnie z młodzieżą wyrównali i zagospodarowali teren zielony 

przy budynku na Mickiewicza 12. Zostały wykonane nasadzenia oraz wyposażenie ogrodu 

(stół, miejsce do wspólnego grillowania i wypoczynku - pufy, hamaki). Została również 

zakupiona altana ogrodowa. W 2019 r. podejmowano na bieżąco drobne prace 

porządkowe. 

 

 

W zdefiniowane projekty z zakresu działań społecznych wpisuje się również bieżąca działalność 

Centrum Pomocy Społecznej, które aktywnie uczestniczy przy  wdrażaniu i realizacji zadania pn.  

 

22. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior + ” IV.1/2016 

 

Utworzony i opisany wcześniej Dom Dziennego Pobytu Senior Plus funkcjonował będzie 

w strukturze Centrum Pomocy Społecznej, co uwzględniono  w Statucie.  

Placówka przygotowana jest dla 30 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. DDP 

będzie zapewniał co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. 

W 2019 r przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika DDP (zatrudnienie od 

stycznia 2020).  Uruchomienie  placówki jest planowane w czwartym  tygodniu stycznia 

2020r.  

 

Natomiast w sferze planów cały czas pozostaje utworzenie kolejnej placówki, tj.  

23. Centrum Integracji Społecznej IV.2/2016 

 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej także uzależnione jest od pozyskania lokalu, 

który umożliwiałby realizowanie zadań CIS.  W przypadku znalezienia odpowiedniego 

lokalu, będzie można pozyskać środki na utworzenie CIS z Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

 

W 2019 roku zadania wynikające z projektu pn. 

 

24. Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych budynków 

komunalnych  znajdujących się w zasobie Miasta VII.2/2016 podejmowało 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Węgrowie. 
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Zakres wykonanych prac przedstawiał się następująco: 

Lokalizacja 

nieruchomości 

Zakres wykonanych prac Wartość 

Inwestycji 

Kościuszki 9 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana 

obróbek blacharskich i parapetów, malowanie dachu 

62 841,96 zł 

Narutowicza 2  Naprawa pokrycia dachowego, wymiana drzwi 10 916,87 zł 

Rynek Mariacki 3  Ocieplenie ściany, remont dachu  41 641,02 zł 

Mickiewicza 12 Ocieplenie ściany zachodniej i południowej budynku, 

wymiana okien, wymiana obróbek blacharskich  

116 697,16 zł 

Kościuszki 1 Wykonanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 85 384,66 zł 

Stadionowa 2   Naprawa pokrycia dachowego, wymiana drzwi 17 373,32 zł  

Krasińskiego 3 Remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych    496 458,35 zł 

Krasińskiego 5 Remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych    24 296,48 zł 

 

Jako istotny element powyższego przedsięwzięcia, wykorzystując możliwość pozyskania 

środków unijnych w zakresie redukcji emisji  zanieczyszczeń powietrza m.in. poprzez działania 

termomodernizacyjne i wymianę urządzeń grzewczych w zasobach komunalnych Miasto,                    

we współpracy z PGK Sp. z o.o.,  w czerwcu 2019 r. złożyło wiosek o dofinansowanie  projektu 

pn. Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych 

znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów  

 

Projekt złożony do dofinasowania przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na  

gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji  zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej   
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Projekt polega na poprawie jakości powietrza i zmniejszenie „niskiej emisji” poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych wraz z elementami termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 

w Węgrowie:  

Ul. Krasińskiego 3 i 5 

Ul. Wyszyńskiego 2,4,8. 

 

Stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w audytach energetycznych:  

 

- niska efektywność energetyczna wszystkich budynków, zwłaszcza w odniesieniu do systemu 

ogrzewania oraz obecność wysokoemisyjnych źródeł ciepła,  

 

- niedostateczne docieplenie budynków, niewykorzystany potencjał produkcji energii z OZE – 

powodujące nadmierne zużycie energii na potrzeby ogrzewania mieszkań, a co za tym idzie 

negatywne skutki dla środowiska.  

 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

 

- likwidację indywidualnych pieców kaflowych i budowę kotłowni wyposażonych w kotły 

gazowe oraz budowę nowej instalacji centralnego ogrzewania.  

 

W czterech budynkach przeprowadzone zostaną także dodatkowe prace termomodernizacyjne: 

docieplenie stropodachu, w jednym budynku przewidziano docieplenie ściany frontowej i 

wymianę drzwi w budynku. W czterech budynkach zaplanowano montaż paneli 

fotowoltaicznych. 

 

Planowany Okres realizacji : 17.01.2019 - 31.12.2021 

Całkowita wartość projektu: 1 724 512,90 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 337 216,80 PLN brutto  

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 069 773,51 brutto co stanowi 80% 

wydatków kwalifikowanych  

Wniosek  złożony w czerwcu 2019 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Obecnie 

trwa ocena merytoryczna. 

Poza opisanymi wyżej projektami Miasto Węgrów jako główny interesariusz Lokalnego 

Programu Rewitalizacji na bieżąco podejmuje działania zmierzające do realizacji założeń jak 

największej  liczby pomysłów zgłoszonych do dokumentu.  

 

Na pierwszy plan do dalszych działań wysuwa się dążenie do jak najszerszego wdrożenia 

zapisów  projektów pn.    

 

1. Budowa mieszkań komunalnych  w Węgrowie ul. Szeroka 6A VIII.1/2016. 

 

2. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy Gimnazjum  

w Węgrowie ul. Szamoty 35 VI.2/2016 
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Program rewitalizacji ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku: 

 

⎯ zmiany wymogów prawnych (w tym zmiany w wytycznych w zakresie rewitalizacji                   

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, SZOOP RPO WM 2014-2020),  

⎯ pojawienia się nowych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, 

środowiskowych, technicznych,   

⎯ zaplanowania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w reakcji na zmiany zachodzące 

w obszarach  rewitalizacji,   

⎯ monitorowania efektów programu, gdzie uzasadnieniem korekt będzie istotna zmienność 

otoczenia odwzorowana w raportach z monitorowania realizacji LPR,  

⎯  
LPR może być modyfikowany. W takiej sytuacji  Burmistrz Miasta może przedłożć Radzie 

Miasta stosowny projekt uchwały zmieniającej LPR. Zmiana LPR następuje w trybie, w jakim 

był on uchwalany. Wszelkie zaproponowane zmiany w LPR muszą posiadać uzasadnienie                   

oraz zostać właściwie opisane. Powinny zawierać  informacje o zakresie i przyczynach zmiany 

oraz jej wpływu na dalszą realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrów 

i propozycję modyfikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawozdanie  przygotowała 

na podstawie danych od Interesariuszy  

Programu Rewitalizacji  

Anna Piotrowska: 

Wydział Funduszy Europejskich  

i Zamówień Publicznych 

UM Węgrów 


